



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|---------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scurtă descriere (opțional) | | Creșterea numărului de studenți străini (ERASMUS etc) inmatriculați la nivelul facultății prin promovarea ofertei educaționale în limba engleză (licența și master) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabil | | Prodecan-prof.dr.ing.Doina Pîslă | | | | | | Echipa | | Biroul Consiliului Facultății și directorii de departamente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicatori de impact măsurabili | | Indicatori financiari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cost estimat (lei) | | | | | | | | Surse și căi de finanțare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rezultate (beneficii) | | Financiare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nefinanciare | | | | | | Promovare imagine facultate; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De la | Până la | Oct 13 | Nov 13 | Dec 13 | Ian 14 | Feb 14 | Mar 14 | Apr 14 | Mai 14 | Iun 14 | Iul 14 | Aug 13 | Sep 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.2013 | 30.09.2014 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Direcția din planul strategic | | Internaționalizare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Măsura din planul strategic | | M1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cod proiect | P1.3 | Denumire proiect | | Diseminarea ofertei de burse educaționale și de cercetare (ERASMUS, DAAD, CEEPUS și altele) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scurtă descriere (opțional) | | Materiale de promovare ale bursei Erasmus, DAAD, CEEPUS, SNF etc a altor organisme internaționale Selectia de doua ori pe an a studentilor Erasmus de catre comisia Erasmus pe facultate Intalniri periodice de lucru cu studentii si cadrele didactice pentru diseminare pentru diferite oferte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabil | | Prodecan-prof.dr.ing.Doina Pîslă | | | | | | Echipa | | Biroul Consiliului Facultății și directorii de departamente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicatori de impact măsurabili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cost estimat (lei) | | | | | | | | Surse și căi de finanțare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rezultate (beneficii) | | Financiare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nefinanciare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De la | Până la | Oct 13 | Nov 13 | Dec 13 | Ian 14 | Feb 14 | Mar 14 | Apr 14 | Mai 14 | Iun 14 | Iul 14 | Aug 13 | Sep 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.2013 | 30.09.2014 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Direcția din planul strategic | | Internaționalizare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Măsura din planul strategic | | M1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cod proiect | P1.4 | Denumire proiect | | Propuneri pentru acordarea de titluri onorifice (profesori onorifici și doctor honoris causa a UTC-N) unor personalități științifice de prestigiu internațional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scurtă descriere (opțional) | | Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa profesorului Liehwald, Universitatea din Stuttgart, Germania-noiembrie 2013 Decernarea titlului de profesori onorifici domnilor Baur și Siebert, Universitatea din Stuttgart, Germania-octombrie 2013 Alte propuneri pe acest an universitar. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabil | | Decan-prof.dr.ing. Daniela Popescu, Prodecan-prof.dr.ing.Doina Pîslă | | | | | | Echipa | | Biroul Consiliului Facultății și directorii de departamente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicatori de impact măsurabili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cost estimat (lei) | | | | | | | | Surse și căi de finanțare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rezultate (beneficii) | | Financiare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | Nefinanciare | | Promovare imagine facultate; Pregătirea și fundamentarea | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|---|-----------|---------------|---|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|--------|-----------|--|--|
| De la | Până la | Oct 13 | Nov 13 | Dec 13 | Ian 14 | Feb 14 | Mar 14 | Apr 14 | Mai 14 | Iun 14 | Iul 14 | Aug 13 | Sep 14 | | |
| 1.10.2013 | 30.09.2014 | x x x x | x x x x x | x x x x x | x x x x x | x x x x x | x x x x x | x x x x x | x x x x x | x x x x x | x x x x x | | x x x x x | | |
| Direcția din planul strategic | | Internaționalizare | | | | | | | | | | | | | |
| Măsura din planul strategic | | M1.5 | | | | | | | | | | | | | |
| Cod proiect | P1.5 | Denumire proiect | | Inițierea de noi contracte cadru de colaborare educationala si in cercetare a facultatii cu alte facultati din strainatate | | | | | | | | | | | |
| Scurtă descriere (opțional) | | Contract cadru de cooperare cu Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics,,University of Applied Sciences Aachen , Germania, noiembrie 2013 Alte contracte cadru de cooperare cu universitati de prestigiu | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabil | Decan-prof.dr.ing. Daniela Popescu, Prodecan-prof.dr.ing.Doina Pîslă | | | | | Echipa | Biroul Consiliului Facultății și directorii de departamente | | | | | | | | |
| Indicatori de impact măsurabili | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cost estimat (lei) | | | | | | | | | | Surse și căi de finanțare | | | | | |
| Rezultate (beneficii) | | Financiare | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nefinanciare | | | | | | | | | | | | | |
| De la | Până la | Oct 13 | Nov 13 | Dec 13 | Ian 14 | Feb 14 | Mar 14 | Apr 14 | Mai 14 | Iun 14 | Iul 14 | Aug 13 | Sep 14 | | |
| 1.10.2013 | 30.09.2014 | x x x x | x x x x x | x x x x x | x x x x x | x x x x x | x x x x x | x x x x x | x x x x x | x x x x x | x x x x x | | x x x x x | | |
| Direcția din planul strategic | | Internaționalizare | | | | | | | | | | | | | |
| Măsura din planul strategic | | M1.6 | | | | | | | | | | | | | |
| Cod proiect | P1.6 | Denumire proiect | | Atragerea de personalitati stiintifice internationale pentru sustinerea de prelegeri pentru studentii de la licenta, masterat si doctorat | | | | | | | | | | | |
| Scurtă descriere (opțional) | | Prelegeri: Prof. Numan Durakbasa, Universitatea din Viena, Austria-noiembrie 2013 Prof. Manfred Husty, Universitatea din Innsbruck, Austria-noiembrie 2013 Prof. Albert Weckenmann, Universitatea din Erlangen, Germania- decembrie 2013 Alte personalitati care vor fi invitate sa tina prelegeri pe parcursul 2013-2014 | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabil | Decan- prof.dr.ing. Daniela Popescu, Prodecan-prof.dr.ing.Doina Pîslă | | | | | Echipa | Biroul Consiliului Facultății și directorii de departamente | | | | | | | | |
| Indicatori de impact măsurabili | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cost estimat (lei) | | | | | | | | | | Surse și căi de finanțare | | | | | |
| Rezultate (beneficii) | | Financiare | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nefinanciare | | | | | | | | | | | | | |
| De la | Până la | Oct 13 | Nov 13 | Dec 13 | Ian 14 | Feb 14 | Mar 14 | Apr 14 | Mai 14 | Iun 14 | Iul 14 | Aug 13 | Sep 14 | | |
| 1.10.2013 | 30.09.2014 | x x x x | x x x x x | x x x x x | x x x x x | x x x x x | x x x x x | x x x x x | x x x x x | x x x x x | x x x x x | | x x x x x | | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Scurtă descriere (opțional) | | Proiecte naționale de tip parteneriate, de tip idei, resurse umane. Cecuri de inovare. Proiecte internaționale de cercetare (FP8 etc) in parteneriate internaționale Proiecte bilaterale de cercetare | | | | | | | | | | | |
| Responsabil | Decan-prof. dr.ing. Daniela Popescu ,Prodecan prof. dr. ing. Doina Pîsla | | | | | | Echipe | Biroul Consiliului Facultății și directorii de departamente | | | | | |
| Indicatori de impact măsurabili | | Indicatori financiari | | | | | | | | | | | |
| Cost estimat (lei) | | | | | | | | Surse și căi de finanțare | | | | | |
| Rezultate (beneficii) | | Financiare | | | | | | | | | | | |
| | | Nefinanciare | | | | | | | | | | | |
| De la | Până la | Oct 13 | Nov 13 | Dec 13 | Ian 14 | Feb 14 | Mar 14 | Apr 14 | Mai 14 | Iun 14 | Iul 14 | Aug 13 | Sep 14 |
| 1.10.2013 | 30.09.2014 | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | | x x x x |
| Direcția din planul strategic | | Cercetare | | | | | | | | | | | |
| Măsura din planul strategic | | M3.3 | | | | | | | | | | | |
| Cod proiect | P3.3 | Denumire proiect | | Promovarea ofertei de cercetare a facultatii | | | | | | | | | |
| Scurtă descriere (opțional) | | Actualizarea site-ului Facultatii de constructii de masini Prospecte de promovare a proiectelor de cercetare care se desfasoara in facultate Prospecte de promovare a structurilor de cercetare acreditate(centre de cercetare si laboratoare de cercetare) | | | | | | | | | | | |
| Responsabil | Decan-prof. dr.ing. Daniela Popescu ,Prodecan prof. dr. ing. Doina Pîsla | | | | | | Echipe | Biroul Consiliului Facultății și directorii de departamente | | | | | |
| Indicatori de impact măsurabili | | | | | | | | | | | | | |
| Cost estimat (lei) | | | | | | | | Surse și căi de finanțare | | | | | |
| Rezultate (beneficii) | | Financiare | | | | | | | | | | | |
| | | Nefinanciare | | | | | | | | | | | |
| De la | Până la | Oct 13 | Nov 13 | Dec 13 | Ian 14 | Feb 14 | Mar 14 | Apr 14 | Mai 14 | Iun 14 | Iul 14 | Aug 13 | Sep 14 |
| 1.10.2013 | 30.09.2014 | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | | x x x x |
| Direcția din planul strategic | | Cercetare | | | | | | | | | | | |
| Măsura din planul strategic | | M3.4 | | | | | | | | | | | |
| Cod proiect | P3.4 | Denumire proiect | | Dotarea si dezvoltarea laboratoarelor de cercetare ale facultatii | | | | | | | | | |
| Scurtă descriere (opțional) | | Atragererea de fonduri pentru dotarea structurilor de cercetare Atragererea de fonduri pentru dezvoltarea structurilor de cercetare | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------|---|---------------|---|--|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------|---|--|---|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|
| Responsabil | | Decan Prof.dr. ing, Daniela Popescu, Prodecan prof. dr. ing. Doina Pîsla | | | | | | | | | | Echipa | | Biroul Consiliului Facultății și directorii de departamente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicatori de impact măsurabili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cost estimat (lei) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Surse și căi de finanțare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rezultate (beneficii) | | | | | | | | | | | | | | Financiare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nefinanciare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De la | Până la | Oct 13 | | | | Nov 13 | | | | Dec 13 | | | | Ian 14 | | | | Feb 14 | | | | Mar 14 | | | | Apr 14 | | | | Mai 14 | | | | Iun 14 | | | | Iul 14 | | | | Aug 13 | | | | Sep 14 | | | |
| 1.10.2013 | 30.09.2014 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Direcția din planul strategic | | | | | | | | | | | | | | Educație | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Măsura din planul strategic | | | | | | | | | | | | | | M4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cod proiect | | P4.1 | | | | | | | | | | | | Denumire proiect | | Cresterea implicării și asumării responsabilității consilierilor/tutorilor de an | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scurtă descriere (opțional) | | | | | | | | | | | | | | Implicarea tutorilor de grupa în luarea deciziilor privind îmbunătățirea permanentă a ofertei educaționale Mentineră a orelor de consiliere în cariera studenților Consiliere în vederea alegerii direcției de studiu Consiliere pentru alegerea materiilor optionale Implicarea studenților în activitățile de cercetare Consultarea studenților în problemele care îi interesează | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabil | | Prodecani: prof.dr.ing. Laura Bacali și prof.dr.ing. Liana Hancu | | | | | | | | | | Echipa | | Prodecan didactic, tutorii de grupa și responsabilii de program de studiu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicatori de impact măsurabili | | | | | | | | | | | | | | Evoluția nr. de ore de consiliere/grupa/lună -Cresterea promovabilității și scăderea numărului de studenți care abandonează cursurile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cost estimat (lei) | | | | | | | | | | | | | | Nu este cazul | | | | | | | | | | | | | | Surse și căi de finanțare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rezultate (beneficii) | | | | | | | | | | | | | | Financiare | | | | | | | | | | | | | | Nu este cazul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nefinanciare | | | | | | | | | | | | | | Cresterea interesului studenților pentru studiu și performanță -Ameliorarea performanțelor profesionale ale studenților, prin consiliere periodică sau chiar cvasipermanentă- în varianta online | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De la | Până la | Oct 13 | | | | Nov 13 | | | | Dec 13 | | | | Ian 14 | | | | Feb 14 | | | | Mar 14 | | | | Apr 14 | | | | Mai 14 | | | | Iun 14 | | | | Iul 14 | | | | Aug 13 | | | | Sep 14 | | | |
| 1.10.2013 | 1.10.2014 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | x | | | |
| Direcția din planul strategic | | | | | | | | | | | | | | Educație | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Măsura din planul strategic | | | | | | | | | | | | | | M4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cod proiect | | P4.2 | | | | | | | | | | | | Denumire proiect | | Comunicarea, promovarea ofertei educaționale a facultății la nivel de licență și master | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scurtă descriere (opțional) | | | | | | | | | | | | | | Analiza pieței pentru formularea eficientă a ofertei educaționale Materiale de promovare pentru admitere Comunicarea-promovarea în licee a ofertei educaționale Promovarea în media a ofertei educaționale Organizarea evenimentelor „O carieră în inginerie” Actualizarea paginilor web ale departamentelor și a facultății | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | Adaptarea programelor de studii la cerințele actuale de pe piața muncii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|---|--------|--------|---------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De la | Până la | Oct 13 | Nov 13 | Dec 13 | Ian 14 | Feb 14 | Mar 14 | Apr 14 | Mai 14 | Iun 14 | Iul 14 | Aug 13 | Sep 14 | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.2013 | 1.08.2-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direcția din planul strategic | | Educatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Măsura din planul strategic | | M4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cod proiect | P4.5 | Denumire proiect | | Stimularea promovarii cadrelor didactice tinere si a lucrarilor de abilitare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scurtă descriere (opțional) | | Promovarea cadrelor didactice tinere constituie si o motivatie de crestere a productiei stiintifice si a lucrarilor didactice Stimularea cadrelor didactice tinere pentru a deveni conducatori de doctorat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabil | Decan | | | | | | Echipa | Biroul Consiliului Facultății și directorii de departamente | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicatori de impact măsurabili | | | Nr. de conducatori de doctorat noi, drd. indrumati de catre acestia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cost estimat (lei) | | | | | | | | Surse și căi de finanțare | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rezultate (beneficii) | | Financiare | | Cresterea aparenta a cheltuielilor salariale, dar scaderea lor vis a vis de performantele unitare ale procesului didactic si de cercetare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nefinanciare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De la | Până la | Oct 13 | Nov 13 | Dec 13 | Ian 14 | Feb 14 | Mar 14 | Apr 14 | Mai 14 | Iun 14 | Iul 14 | Aug 13 | Sep 14 | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.2013 | 1.08.2-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direcția din planul strategic | | Educatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Măsura din planul strategic | | M4.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cod proiect | P4.6 | Denumire proiect | | Consilierea in cariera a studentilor prin responsabilul OCOC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scurtă descriere (opțional) | | Implicarea OCOC in luarea deciziilor privind imbunatatire permanenta a ofertei educationale Implicarea OCOC in cresterea impactului orelor de consiliere in cariera a studentilor asupra alegerii corecte a deciziilor educationale proprii Realizarea unor evenimente de catre OCOC cu implicarea studentilor Facultatii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabil | Prodecan prof.dr.ing.Liana Hancu | | | | | | Echipa | Biroul Consiliului Facultății, membrii OCOC, tutorii de grupa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicatori de impact măsurabili | | | Numarul de evenimente realizate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cost estimat (lei) | | | | | | | | Surse și căi de finanțare | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rezultate (beneficii) | | Financiare | | Nu este cazul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nefinanciare | | Creșterea participării studenților în cadrul concursurilor profesionale și la cercurile științifice studențești | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De la | Până la | Oct 13 | Nov 13 | Dec 13 | Ian 14 | Feb 14 | Mar 14 | Apr 14 | Mai 14 | Iun 14 | Iul 14 | Aug 13 | Sep 14 | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.2013 | 1.10.2014 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Direcția din planul strategic | | Educatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Măsura din planul strategic | | M4.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cod proiect | P4.7 | Denumire proiect | | Informatizarea procesului didactic si monitorizarea financiara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scurtă descriere (opțional) | | Introducerea in SINU a planurilor de invatamant si a statelor de functii Simularea periodica a exercitiului financiar in vederea imbunatatirii activitatii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|---------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|--|--|
| Responsabil | | Decan | | | | | | Echipe | | Biroul Consiliului Facultății și directorii de departamente | | | | | |
| Indicatori de impact măsurabili | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cost estimat (lei) | | | | | | | | Surse și căi de finanțare | | | | | | | |
| Rezultate (beneficii) | | Financiare | | Se vor ameliora permanent indicatorii financiari pe programe educationale, locatii, ani de studii, studenti, cadre didactice, etc. | | | | | | | | | | | |
| | | Nefinanciare | | Se vor finaliza conform cerintelor legale, la termen, documentele vizate; vor fi adevarate instrumente de lucru integrate; | | | | | | | | | | | |
| De la | Până la | Oct 13 | Nov 13 | Dec 13 | Ian 14 | Feb 14 | Mar 14 | Apr 14 | Mai 14 | Iun 14 | Iul 14 | Aug 13 | Sep 14 | | |
| 1.10.2013 | 1.08.2-14 | | | | | | | | | | | | | | |
| Direcția din planul strategic | | Educatie | | | | | | | | | | | | | |
| Măsura din planul strategic | | M4.8 | | | | | | | | | | | | | |
| Cod proiect | P4.8 | Denumire proiect | | Activitatea cu doctoranzii | | | | | | | | | | | |
| Scurtă descriere (opțional) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabil | | Decan | | | | | | Echipe | | Biroul Consiliului Facultății și directorii de departamente | | | | | |
| Indicatori de impact măsurabili | | Cresterea nr. de drd., pentru toate domeniile facultatii | | | | | | | | | | | | | |
| Cost estimat (lei) | | | | | | | | Surse și căi de finanțare | | | | | | | |
| Rezultate (beneficii) | | Financiare | | Venituri mai mari | | | | | | | | | | | |
| | | Nefinanciare | | Productie stiintifica notabila | | | | | | | | | | | |
| De la | Până la | Oct 13 | Nov 13 | Dec 13 | Ian 14 | Feb 14 | Mar 14 | Apr 14 | Mai 14 | Iun 14 | Iul 14 | Aug 13 | Sep 14 | | |
| 1.10.2013 | 1.08.2-14 | | | | | | | | | | | | | | |
| Direcția din planul strategic | | Educatie | | | | | | | | | | | | | |
| Măsura din planul strategic | | M4.9 | | | | | | | | | | | | | |
| Cod proiect | P4.9 | Denumire proiect | | Acreditare ARACIS specializari la nivel de licenta si masterat | | | | | | | | | | | |
| Scurtă descriere (opțional) | | Intocmirea dosarului pentru acreditarea sectiei de Design Industrial (nivel licenta) | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabil | | Decan | | | | | | Echipe | | Responsabil program și director departament | | | | | |
| Indicatori de impact măsurabili | | Menținerea calificativului: încredere; Menținerea sau creșterea numărului de locuri aprobate de ARACIS | | | | | | | | | | | | | |
| Cost estimat (lei) | | 44 800 | | | | | | Surse și căi de finanțare | | UTC-N si surse proprii | | | | | |
| Rezultate (beneficii) | | Financiare | | Vor creste locurile ARACIS si implicit nr de studenti la DI, deci veniturile | | | | | | | | | | | |
| | | Nefinanciare | | Pastrarea calificativului | | | | | | | | | | | |
| De la | Până la | Oct 13 | Nov 13 | Dec 13 | Ian 14 | Feb 14 | Mar 14 | Apr 14 | Mai 14 | Iun 14 | Iul 14 | Aug 13 | Sep 14 | | |
| 1.10.2013 | 1.07.2014 | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| Direcția din planul strategic | | Relatia cu mediul economic | | | | | | | | | | | | | |
| Măsura din planul strategic | | M5.1 | | | | | | | | | | | | | |
| Cod proiect | P5.1 | Denumire proiect | | Organizare Workshop-uri cu principalii parteneri din mediul economic | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Scurtă descriere (opțional) | | International Workshop „Disruptive Innovation in Manufacturing Engineering, towards the 4-th Industrial Revolution. Set-up of the innovation network "Digital Global Production", 3 octombrie 2013, UTCN si Universitatea din Stuttgart, Germania Prezentare Renault Romania, 4 noiembrie 2013. Alte intalniri si workshopuri pe parcursul anului 2013-2014 cu companii | | | | | | | | | | | |
| Responsabil | Decan Prof.dr. ing, Daniela Popescu, Prodecan prof. dr. ing. Doina Pisla | | | | | Echipa | Biroul Consiliului Facultății și directorii de departamente | | | | | | |
| Indicatori de impact măsurabili | | | | | | | | | | | | | |
| Cost estimat (lei) | | | | | | | Surse și căi de finanțare | | | | | | |
| Rezultate (beneficii) | | Financiare | | | | | | | | | | | |
| | | Nefinanciare | | | | | | | | | | | |
| De la | Până la | Oct 13 | Nov 13 | Dec 13 | Ian 14 | Feb 14 | Mar 14 | Apr 14 | Mai 14 | Iun 14 | Iul 14 | Aug 13 | Sep 14 |
| 1.10.2013 | 30.09.2014 | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | | x x x x |
| Direcția din planul strategic | | Relatia cu mediul economic | | | | | | | | | | | |
| Măsura din planul strategic | | M5.2 | | | | | | | | | | | |
| Cod proiect | P5.2 | Denumire proiect | | Organizarea activitatii de practica a studentilor | | | | | | | | | |
| Scurtă descriere (opțional) | | Conventii de practica cu companii nationale si internationale | | | | | | | | | | | |
| Responsabil | Decan Prof.dr. ing, Daniela Popescu, Prodecan prof. dr. ing. Doina Pisla | | | | | Echipa | Biroul Consiliului Facultății și directorii de departamente | | | | | | |
| Indicatori de impact măsurabili | | | | | | | | | | | | | |
| Cost estimat (lei) | | | | | | | Surse și căi de finanțare | | | | | | |
| Rezultate (beneficii) | | Financiare | | | | | | | | | | | |
| | | Nefinanciare | | | | | | | | | | | |
| De la | Până la | Oct 13 | Nov 13 | Dec 13 | Ian 14 | Feb 14 | Mar 14 | Apr 14 | Mai 14 | Iun 14 | Iul 14 | Aug 13 | Sep 14 |
| 1.10.2013 | 30.09.2014 | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | | x x x x |
| Direcția din planul strategic | | Relatia cu mediul economic | | | | | | | | | | | |
| Măsura din planul strategic | | M5.3 | | | | | | | | | | | |
| Cod proiect | P5.3 | Denumire proiect | | Crearea de noi parteneriate cu companii | | | | | | | | | |
| Scurtă descriere (opțional) | | Conventii cadru de parteneriat ccu companii nationale si internationale | | | | | | | | | | | |
| Responsabil | Decan Prof.dr. ing, Daniela Popescu, Prodecan prof. dr. ing. Doina Pisla | | | | | Echipa | Biroul Consiliului Facultății și directorii de departamente | | | | | | |
| Indicatori de impact măsurabili | | | | | | | | | | | | | |
| Cost estimat (lei) | | | | | | | Surse și căi de finanțare | | | | | | |



| Rezultate (beneficii) | | Financiare | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|--|---------|---------------|---|---------|----------------------------------|---------|---------|--------|---------|--|--|
| | | Nefinanciare | | | | | | | | | | | | | |
| De la | Până la | Oct 13 | Nov 13 | Dec 13 | Ian 14 | Feb 14 | Mar 14 | Apr 14 | Mai 14 | Iun 14 | Iul 14 | Aug 13 | Sep 14 | | |
| 1.10.2013 | 30.09.2014 | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | | x x x x | | |
| Direcția din planul strategic | | Relatia cu mediul economic | | | | | | | | | | | | | |
| Măsura din planul strategic | | M5.4 | | | | | | | | | | | | | |
| Cod proiect | P5.4 | Denumire proiect | | Implicarea in proiecte comune cu companii (Clustere, proiecte de cercetare, proiecte institutionale) | | | | | | | | | | | |
| Scurtă descriere (opțional) | | Proiecte de cercetare cu clusterul de mobila Proiecte de cercetare cu clusterul IT | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabil | Decan Prof.dr. ing, Daniela Popescu, Prodecan prof. dr. ing. Doina Pislă | | | | | Echipa | Biroul Consiliului Facultății și directorii de departamente | | | | | | | | |
| Indicatori de impact măsurabili | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cost estimat (lei) | | | | | | | | | Surse și căi de finanțare | | | | | | |
| Rezultate (beneficii) | | Financiare | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nefinanciare | | | | | | | | | | | | | |
| De la | Până la | Oct 13 | Nov 13 | Dec 13 | Ian 14 | Feb 14 | Mar 14 | Apr 14 | Mai 14 | Iun 14 | Iul 14 | Aug 13 | Sep 14 | | |
| 1.10.2013 | 30.09.2014 | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | | x x x x | | |

(*) Notă: Acest plan operațional va fi actualizat la 6 luni de zile (martie-aprilie 2014).

Decan,
prof.dr.ing.Daniela Popescu

Prodecan,
prof.dr.ing.Laura Bacali

Prodecan,
Prof.dr.ing.Doina Pislă

Prodecan,
Prof.dr.ing.Liana Hancu